

Số: 54/KH-UBND

Huế, ngày 07 tháng 02 năm 2025

KẾ HOẠCH
Triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát đến năm 2025
trên địa bàn thành phố Huế

Thực hiện Công điện số 102/CĐ-TTg ngày 06/10/2024 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước; Chỉ thị số 42/CT-TTg ngày 09/11/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy nhanh triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn cả nước; Thông báo số 523/TB-VPCP ngày 16/11/2024 của Văn phòng Chính phủ về Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại phiên họp thứ nhất Ban chỉ đạo Trung ương triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước; Công điện số 117/CĐ-TTg ngày 18/11/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục đẩy mạnh triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước;

Ủy ban nhân dân thành phố Huế ban hành Kế hoạch triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát đến năm 2025, như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến sâu rộng nội dung, mục đích, ý nghĩa của chủ trương xóa nhà tạm, nhà dột nát cho người dân, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân để tích cực tham gia thực hiện xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn thành phố.

- Chủ động cân đối nguồn vốn ngân sách nhà nước và đẩy mạnh huy động nguồn lực xã hội theo hướng đa dạng hóa các nguồn hỗ trợ về nhân lực, vật lực để phấn đấu hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn thành phố trong năm 2025.

2. Yêu cầu

- Các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội xem chủ trương xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn thành phố là nhiệm vụ chính trị quan trọng, cấp bách cần huy động cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở vào cuộc để triển khai nhanh chóng, hiệu quả, với quyết tâm chính trị cao nhất.

- Đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả nhiệm vụ xóa nhà tạm, nhà dột nát ở cơ quan, đơn vị, địa phương. Kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo ban hành kế hoạch chi tiết, phân công rõ người, rõ việc, rõ thời gian tiến độ thực hiện, thời hạn hoàn thành để triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy, các Thông báo kết luận, Kế

hoạch của Ban Chỉ đạo thành phố phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tiễn của cơ quan, đơn vị, địa phương.

- Tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện; kịp thời báo cáo đề xuất cấp có thẩm quyền giải quyết những vấn đề khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ thực hiện xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn thành phố, bảo đảm chất lượng và tiến độ theo yêu cầu.

II. MỤC TIÊU

Huy động đa dạng hóa tất cả các nguồn lực để xây dựng, sửa chữa nhà ở cho hộ dân trên địa bàn thành phố và hoàn thành xóa nhà tạm, nhà dột nát trong năm 2025.

III. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Đẩy mạnh tuyên truyền chủ trương của Đảng, Nhà nước về xóa nhà tạm, nhà dột nát; những kinh nghiệm hay, cách làm sáng tạo trên địa bàn thành phố:

- Cơ quan chỉ đạo: UBND thành phố.
- Cơ quan chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông.
- Cơ quan tham mưu, thực hiện: Báo Huế ngày nay, Đài Phát thanh và Truyền hình Huế, các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan.
- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

2. Thành lập Ban Chỉ đạo triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát cấp huyện, xã, nơi thực hiện xóa nhà tạm, nhà dột nát theo các chương trình: (1) Hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng; (2) Hỗ trợ nhà ở theo các chương trình mục tiêu quốc gia; (3) Xóa nhà tạm, nhà dột nát cho người dân.

- Cơ quan chỉ đạo: UBND thành phố
- Cơ quan thực hiện: UBND các quận, huyện, thị xã.
- Thời gian hoàn thành: Tháng 02/2025.

3. Chỉ đạo rà soát, lập danh sách đối tượng hỗ trợ nhà ở thuộc 03 Chương trình: (1) Hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ; (2) Hỗ trợ nhà thuộc chương trình mục tiêu quốc gia Phát triển Kinh tế-Xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025; (3) Xóa nhà tạm, nhà dột nát cho người dân (kèm theo hình ảnh hiện trạng nhà ở, biên bản xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã; biên bản kiểm tra của Ủy ban nhân dân cấp huyện thuộc từng Chương trình hỗ trợ nhà ở)

- Cơ quan chủ trì: UBND thành phố.
- Cơ quan tham mưu, thực hiện: Sở Xây dựng, Ban Dân tộc, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan.

(Trong đó: Sở Xây dựng chủ trì, hướng dẫn rà soát, lập danh sách Nhóm (1) Hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ; Ban Dân tộc chủ trì, hướng dẫn rà soát, lập danh sách Nhóm (2) Hỗ trợ nhà thuộc chương trình mục tiêu quốc gia Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số

và miền núi giai đoạn 2021-2025; *Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, hướng dẫn rà soát, lập danh sách Nhóm (3) Xóa nhà tạm, nhà dột nát cho người dân).*

- Thời gian hoàn thành: Tháng 02/2025.

4. Thiết kế một số mẫu nhà điển hình, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, chất lượng, hiệu quả, phù hợp với văn hóa, phong tục tập quán và đặc điểm của từng địa phương, từng vùng miền; phổ biến cho các địa phương để giới thiệu cho hộ gia đình tham khảo, nghiên cứu áp dụng xây dựng nhà phù hợp với hoàn cảnh cụ thể của từng hộ gia đình.

- Cơ quan chỉ đạo: Ban Chỉ đạo thành phố.

- Cơ quan chủ trì: UBND thành phố.

- Cơ quan tham mưu, thực hiện: Sở Xây dựng và các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan.

- Thời gian hoàn thành: Tháng 02/2025

5. Rà soát, tham mưu ban hành, sửa đổi Nghị quyết mức hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ khó khăn khác trên địa bàn thành phố (nếu có).

- Cơ quan chỉ đạo: Ban Chỉ đạo thành phố.

- Cơ quan chủ trì: UBND thành phố.

- Cơ quan tham mưu, thực hiện: Sở Xây dựng, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan.

- Thời gian hoàn thành: Quý I/2025

6. Chỉ đạo triển khai thực hiện hỗ trợ xây dựng và sửa chữa nhà ở thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 (*Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi*)

- Cơ quan chỉ đạo: Ban Chỉ đạo thành phố.

- Cơ quan chủ trì: UBND thành phố.

- Cơ quan tham mưu, thực hiện: Các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan.

(*Trong đó: Sở Xây dựng chủ trì, triển khai thực hiện, báo cáo kết quả hoàn thành Dự án 5- Hỗ trợ nhà ở hộ nghèo, hộ cận nghèo thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện A Lưới; Ban Dân tộc chủ trì, triển khai thực hiện, báo cáo kết quả Hỗ trợ nhà ở thuộc chương trình mục tiêu quốc gia Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025).*)

- Thời gian hoàn thành: Quý III/2025.

7. Xây dựng, phê duyệt đề án/kế hoạch thực hiện hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở thuộc Chương trình hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng.

- Cơ quan chỉ đạo: Ban Chỉ đạo thành phố.
- Cơ quan chủ trì: UBND thành phố.
- Cơ quan tham mưu, thực hiện: Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan.
- Thời gian hoàn thành: Tháng 02/2025.

8. Xây dựng, phê duyệt Đề án/Kế hoạch thực hiện hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở thuộc Chương trình xóa tạm, nhà đột nát cho người dân trên địa bàn thành phố đến năm 2025 (không bao gồm đối tượng tại khoản 1,2 mục II Kế hoạch này)

- Cơ quan chỉ đạo: Ban Chỉ đạo thành phố.
- Cơ quan chủ trì: UBND thành phố.
- Cơ quan tham mưu, thực hiện: Sở Lao động-Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương liên quan.
- Thời gian hoàn thành: Tháng 02/2025.

9. Ban hành Kế hoạch triển khai xóa nhà tạm, nhà đột nát trên địa bàn thành phố và của từng địa phương (cấp huyện, xã)

- Cơ quan chỉ đạo: Ban Chỉ đạo thành phố.
- Cơ quan tham mưu, thực hiện: UBND các quận, huyện, thị xã; Ban Chỉ đạo triển khai xóa nhà tạm, nhà đột nát cấp huyện, cấp xã của các địa phương trên địa bàn thành phố.
- Thời gian hoàn thành: Tháng 02/2025.

10. Tổ chức huy động các nguồn lực tham gia

a) Nguồn vốn ngân sách nhà nước:

Phát huy tối đa nguồn vốn ngân sách nhà nước hỗ trợ thực hiện xây dựng, sửa chữa nhà ở thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia; Chương trình hỗ trợ nhà ở cho người có công cách mạng và thân nhân liệt sĩ.

- Cơ quan chỉ đạo: Ban Chỉ đạo thành phố.
- Cơ quan chủ trì: UBND thành phố.
- Cơ quan tham mưu, thực hiện: Các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan.
- Thời gian hoàn thành: Quý I/2025.

b) Phân bổ từ Quỹ cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà đột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo (nếu có)

- Cơ quan chỉ đạo: Ban Chỉ đạo thành phố.
- Cơ quan chủ trì: UBND thành phố.
- Cơ quan tham mưu, thực hiện: Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam thành phố, các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan.
- Thời gian hoàn thành: Quý I/2025.

c) Huy động và phân bổ nguồn vốn hợp pháp khác từ các tổ chức, cá nhân khác (trừ các đối tượng thuộc diện được hỗ trợ nhà ở tại Kế hoạch này)

- Cơ quan chỉ đạo: Ban Chỉ đạo thành phố.
- Cơ quan chủ trì: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố.
- Cơ quan phối hợp, thực hiện: Các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan.
- Thời gian hoàn thành: Quý II/2025.

d) Huy động từ cộng đồng, dòng họ, bản thân đối tượng (*bao gồm: bằng tiền, ngày công, vật liệu tại chỗ*).

- Cơ quan chỉ đạo: Ban Chỉ đạo thành phố.
- Cơ quan chủ trì: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố.
- Cơ quan phối hợp, thực hiện: Các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan.
- Thời gian hoàn thành: Thường xuyên.

11. Tổ chức thanh tra, kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn thành phố

- Cơ quan chỉ đạo: Ban Chỉ đạo thành phố.
- Cơ quan chủ trì: UBND thành phố.
- Cơ quan phối hợp, thực hiện: Các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan
- Thời gian thực hiện: Thường xuyên và theo Kế hoạch.

12. Sơ kết việc thực hiện xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn thành phố

- Cơ quan chỉ đạo: Ban Chỉ đạo thành phố.
- Cơ quan chủ trì: UBND thành phố.
- Cơ quan tham mưu, thực hiện: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, các sở, ngành, đơn vị, địa phương liên quan.

- Thời gian hoàn thành: Tháng 7/2025;

13. Tổng kết việc thực hiện xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn thành phố.

- Cơ quan chỉ đạo: Ban Chỉ đạo thành phố.
- Cơ quan chủ trì: UBND thành phố.
- Cơ quan tham mưu, thực hiện: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, các sở, ngành, đơn vị, địa phương liên quan.

- Thời gian hoàn thành: Quý IV/2025.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các Sở, ngành chức năng liên quan, UBND các quận, huyện, thị xã triển khai thực hiện có hiệu quả công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát; tham mưu cho UBND thành phố sửa đổi bổ sung, ban hành các văn bản liên quan theo quy định.

2. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố theo chức năng, nhiệm vụ triển khai thực hiện các nhiệm vụ được nêu tại Kế hoạch này; nghiên cứu đề xuất Ban Chỉ đạo việc huy động các Tổ chức, cá nhân; cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang để hỗ trợ thực hiện xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn thành

phổ trong năm 2025. Quản lý, sử dụng các nguồn huy động hỗ trợ đảm bảo kịp thời, đúng đối tượng, đúng mục đích, công khai, minh bạch, đúng quy định, tránh để xảy ra thất thoát, lãng phí, tiêu cực. Tăng cường công tác giám sát việc thực hiện, bảo đảm chất lượng, tiến độ thời gian; định kỳ báo cáo Ban Chỉ đạo, Ban Thường vụ Thành ủy theo dõi chỉ đạo.

3. UBND các quận, huyện, thị xã báo cáo kết quả triển khai công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát trước ngày 20 hằng tháng thông qua Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để tổng hợp.

4. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chịu trách nhiệm theo dõi, tổng hợp tình hình thực hiện Kế hoạch của các ngành, các địa phương. Báo cáo UBND thành phố, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trước ngày 25 hằng tháng.

5. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các đơn vị, địa phương kịp thời báo cáo về UBND thành phố để chỉ đạo giải quyết./.

Nơi nhận:

- Bộ LĐTBXH; (để b/c)
- Thường trực Thành ủy;
- CT, các PCT UBND thành phố;
- BCĐ triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát thành phố;
- Các Sở, ban ngành, đoàn thể thành phố;
- UBND các quận, huyện, thị xã;
- Văn phòng Thành ủy
- VP: CVP, các PCVP;
- Lưu: VT, XH

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Thanh Bình

