

KẾ HOẠCH

Ra quân thực hiện “Chiến dịch Quang Trung” thần tốc xây dựng lại, sửa chữa nhà ở cho các gia đình có nhà bị thiệt hại do các đợt thiên tai gây ra trên địa bàn thành phố Huế

Thực hiện Công điện số 234/CD-TTg ngày 30/11/2025 của Thủ tướng Chính phủ về phát động, triển khai “Chiến dịch Quang Trung” thần tốc xây dựng lại, sửa chữa nhà ở cho các gia đình có nhà bị thiệt hại do các đợt thiên tai vừa qua tại các tỉnh miền Trung; Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện “*Chiến dịch Quang Trung*” thần tốc xây dựng lại, sửa chữa nhà ở cho các gia đình có nhà bị thiệt hại do các đợt thiên tai gây ra trên địa bàn thành phố Huế như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Nhằm phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong cán bộ, chiến sĩ và nhân dân về nội dung, mục đích, ý nghĩa của chủ trương triển khai “Chiến dịch Quang Trung” thần tốc xây dựng lại, sửa chữa nhà ở cho các gia đình có nhà bị thiệt hại do các đợt thiên tai vừa qua tại địa bàn thành phố Huế, qua đó tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân để tích cực tham gia thực hiện Chiến dịch đạt kết quả cao.

- Huy động mọi nguồn lực hỗ trợ khẩn cấp, kịp thời cho các hộ gia đình có nhà ở bị thiệt hại nặng do thiên tai, giúp nhân dân sớm ổn định cuộc sống. Huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, lực lượng vũ trang, các đoàn thể và nguồn lực xã hội hóa để thực hiện chiến dịch góp phần xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc, tạo phong trào thi đua mạnh mẽ, phát huy tinh thần đoàn kết quân, dân, nâng cao hiệu quả công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn.

2. Yêu cầu

- Chủ trương thần tốc xây dựng lại, sửa chữa nhà ở cho các gia đình có nhà bị thiệt hại do các đợt thiên tai gây ra là nhiệm vụ chính trị quan trọng cần sự phối hợp triển khai nhanh chóng, hiệu quả, với quyết tâm chính trị cao nhất của cán bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân với nội dung, hình thức phù hợp với đặc điểm, điều kiện thực tế của địa bàn.

- Đề cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền và các đơn vị lực lượng

vũ trang trong lãnh đạo, chỉ đạo phối hợp thực hiện nhiệm vụ xây dựng lại, sửa chữa nhà ở cho các gia đình ở địa phương; chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ, thống nhất; tổ chức thi công bảo đảm chất lượng, đúng tiến độ, tuyệt đối an toàn, phân công rõ chức năng nhiệm vụ từng cơ quan, đơn vị, rõ người, rõ việc, rõ thời gian tiến độ; kinh phí vật liệu và nguồn lực phải được quản lý, công khai minh bạch theo đúng quy định.

- Hoàn thành Xây dựng lại nhà, tái định cư cho tất cả các gia đình có nhà bị sập đổ, sửa chữa nhà cho các gia đình bị hư hỏng: trước 31/12/2025.

II. THỜI GIAN

- Thời gian phát động Chiến dịch: vào 09h00 ngày 06/12/2025 (đồng thời tại xã Khe Tre và xã Lộc An, thành phố Huế)

- Thời gian thực hiện: từ ngày 06/12/2025 đến ngày 31/12/2025

III. ĐỊA ĐIỂM:

1. Nhà bị hư hỏng hoàn toàn (phải xây dựng mới):

- Số lượng: 06 hộ

- Vị trí: Xã Lộc An (03 hộ); Xã Khe Tre (03 hộ)

2. Nhà bị hư hỏng, cần sửa chữa:

- Số lượng: 8 hộ

- Vị trí: Xã Khe Tre: 07 hộ; Xã Đan Điền: 01 hộ.

IV. PHƯƠNG ÁN TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

STT	Tên công việc	Thời gian hoàn thành (tối đa)	Đơn vị thực hiện	Đơn vị phối hợp	Ghi chú
1	Rà soát, lập danh sách Nhà ở bị ảnh hưởng cần xây mới, sửa chữa	03/12/2025	Sở Nông nghiệp và Môi trường	UBND các xã, phường	
2	Tham mưu đề xuất bố trí kinh phí thực hiện; Bảo đảm kịp thời kinh phí cho các cơ quan, đơn vị địa phương triển khai xây dựng nhà theo tiến độ, thời gian quy định	04/12/2025	Sở Tài chính	Sở NN&MT, XD, UBND các xã	
3	Ban hành một số mẫu thiết kế nhà (kèm bản vẽ, khái toán) để UBND các xã làm	04/12/2025	Sở Xây dựng		

	việc với người dân để chủ động lựa chọn				
4	Làm việc với các hộ dân để thống nhất mẫu nhà, vị trí xây dựng, phương án triển khai thực hiện	05/12/2025	UBND các xã Khe Tre, Lộc An, Đan Điền	Sở Xây dựng cung cấp các mẫu nhà	
5	Lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng công trình	05/12/2025	UBND các xã Khe Tre, Lộc An, Đan Điền		
6	Huy động lực lượng để thực hiện	05/12/2025	Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố	Công an thành phố, UBND các xã Khe Tre, Lộc An, Đan Điền	
7	Thực hiện Công tác chuẩn bị để phát động chiến dịch: xây dựng chương trình, kịch bản, giấy mời, các điều kiện hậu cần để tổ chức ra quân	05/12/2025	UBND xã Khe Tre, UBND xã Lộc An	Bộ Chỉ huy Quân sự, các đơn vị liên quan	
8	Ngày phát động Chiến dịch Quang Trung	09h ngày 06/12/2025	Đồng thời tại 02 xã Khe Tre, xã Lộc An	Lãnh đạo các đơn vị có tên tại Mục 5 và các đơn vị khác (do UBND xã mời)	

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam thành phố

- Chủ trì phối hợp vận động nguồn lực, tổ chức các đợt vận động hỗ trợ trong hệ thống Mặt trận, các tổ chức chính trị - xã hội, doanh nghiệp, nhà hảo tâm; vận động các đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội tham gia ngày công khắc phục, sửa nhỏ cho các hộ gia đình.

- Giám sát công khai, minh bạch danh sách hộ được hỗ trợ; đảm bảo đúng đối tượng, không trùng lặp; phối hợp kiểm tra chất lượng công trình, tiến độ sửa chữa, xây dựng.

2. Bộ Chỉ huy quân sự thành phố: Huy động lực lượng cán bộ, chiến sĩ hỗ trợ ngày công xây dựng, sửa chữa theo Kế hoạch của UBND thành phố, bảo đảm chất lượng, hoàn thành trước ngày 31/12/2025.

3. Công an thành phố: Huy động lực lượng cán bộ, chiến sĩ hỗ trợ ngày công xây dựng, sửa chữa cho nhà dân, hoàn thành trước 31/12/2025.

4. Sở Nông nghiệp và Môi trường:

- Chủ trì, phối hợp với các địa phương, cơ quan, đơn vị liên quan rà soát, đánh giá mức độ hư hỏng nhà ở của từng hộ dân bị ảnh hưởng do các đợt mưa lũ; thống kê số lượng, phân loại theo nhóm để thực hiện xây mới, sửa chữa (kèm dự kiến kinh phí của từng nhà); hoàn thành trước ngày 03/12/2025.

- Hướng dẫn UBND các địa phương liên quan đến giải phóng mặt bằng, giao đất tái định cư (lưu ý nêu rõ điều khoản, trình tự, thủ tục thực hiện) và các nội dung có liên quan khác theo đúng quy định.

5. Sở Xây dựng: Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan ban hành một số mẫu thiết kế nhà (kèm bản vẽ, khái toán) để người dân chủ động lựa chọn mẫu phù hợp với khả năng huy động nguồn lực; hoàn thành trước ngày 04/12/2025.

6. Sở Tài chính: Tham mưu đề xuất bố trí kinh phí thực hiện; Bảo đảm kịp thời kinh phí cho các cơ quan, đơn vị địa phương triển khai xây dựng nhà; hoàn thành trước ngày 04/12/2025.

7. UBND các xã Khe Tre, Lộc An, Đan Điền:

- Chủ trì, phối hợp với các Sở Tài chính, Nông nghiệp và Môi trường tiến hành khảo sát hoàn thành các thủ tục, hồ sơ về đất đai, dự toán ngân sách theo quy định; phối hợp làm tốt công tác chuẩn bị lựa chọn về hồ sơ thiết kế, địa điểm xây dựng, tập kết vật liệu, tạo điều kiện thuận lợi cho các lực lượng tham gia xây dựng, sửa chữa nhà cho các hộ gia đình.

- Làm việc với các hộ dân để thống nhất mẫu nhà, vị trí xây dựng, phương án triển khai thực hiện.

- Huy động lực lượng của địa phương gồm cán bộ, công chức, viên chức, cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang, đoàn thanh niên, hội phụ nữ, hội cựu chiến binh, và cả hệ thống chính trị hỗ trợ sửa chữa nhà cho các gia đình có nhà bị hư hỏng, xây dựng lại nhà tái định cư cho tất cả các gia đình có nhà bị đổ sập.

- Thực hiện nhiệm vụ chủ đầu tư xây dựng công trình, lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng công trình; phối hợp với Bộ chỉ huy quân sự thành phố và Công an thành phố tổ chức thi công xây dựng đảm bảo chất lượng, tiến độ, hoàn thành trước ngày 31/12/2025.

- Tổ chức Phát động chiến dịch vào 09h00 ngày 06/12/2025:

- + Xây dựng chương trình, kịch bản, giấy mời, chuẩn bị các điều kiện hậu cần để tổ chức ra quân;

+ Chủ trì phối hợp với Bộ Chỉ huy quân sự thành phố, Công an thành phố lựa chọn vị trí, bảo đảm các điều kiện như trang trí, âm thanh, bàn ghế cho lễ ra quân.

+ Báo cáo UBND thành phố kết quả thực hiện trước 12h00 ngày 05/12/2025.

- Tổ chức thực hiện quyết toán nguồn kinh phí theo quy định.

8. Văn phòng UBND Thành phố: Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị, địa phương tham mưu cho UBND Thành phố chỉ đạo tổ chức Lễ ra quân, đồng thời thường xuyên giám sát, tổng hợp và báo cáo kết quả triển khai thực hiện chiến dịch Quang Trung về Lãnh đạo UBND thành phố theo quy định.

Thông tin liên hệ:

1. UBND xã Khe Tre: Đ/c Dương Thanh Phước – Chủ tịch UBND xã (SĐT: 0962.521515).

2. UBND xã Lộc An: Đ/c Võ Đại Thắng – Chủ tịch UBND xã (SĐT: 0935.289818).

3. UBND xã Đan Điền: Đ/c Nguyễn Ngọc Tiến – Chủ tịch UBND xã (SĐT: 0961.287911).

Trên cơ sở Kế hoạch, UBND thành phố yêu cầu các cơ quan, đơn vị phối hợp triển khai thực hiện chặt chẽ, nghiêm túc, đạt kết quả thiết thực./.

Nơi nhận:

- Như mục V;
- Thường trực Thành ủy (b/cáo);
- Chủ tịch và các PCT UBND thành phố;
- VP: các PCVP và CV;
- Cổng Thông tin điện tử thành phố;
- Công báo thành phố;
- Lưu: VT, XD.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Hoàng Hải Minh

