

KẾ HOẠCH
Triển khai thực hiện Đề án “Thiết lập và phát triển Tủ sách Huế”
giai đoạn 2026-2030

Thực hiện Quyết định số 3105/QĐ-UBND ngày 09/12/2020 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề án Thiết lập và phát triển Tủ sách Huế, UBND thành phố ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Thiết lập và phát triển Tủ sách Huế” giai đoạn 2026 - 2030 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Thực hiện nhiệm vụ đã được đề ra trong Đề án “Thiết lập và phát triển Tủ sách Huế”.

Cập nhật, bổ sung, hoàn thiện số hóa cơ sở dữ liệu Tủ sách Huế. Thu thập đăng ký nguồn sách, lấy ý kiến rộng rãi của xã hội khi đánh giá chất lượng nguồn sách và hướng tới xây dựng Tủ sách số Huế.

Lập danh mục, đề xuất, tuyển chọn các sách ở nhiều lĩnh vực khác, bao gồm tái bản và xuất bản mới để đưa vào Tủ sách Huế. Căn cứ nhu cầu nghiên cứu, học tập, quảng bá của thành phố Huế và nhu cầu bạn đọc để biên soạn, xuất bản các ấn phẩm phù hợp.

Tổ chức xuất bản, phát hành và xây dựng kế hoạch quảng bá Tủ sách Huế theo kế hoạch hàng năm đến 2030; chú trọng đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền quảng bá nhân dịp Ngày sách Việt Nam 21/4 và Ngày bản quyền thế giới 23/4 và các dịp tổ chức lễ tân đón tiếp các đoàn ngoại giao, các tổ chức và đối tác quốc tế, các địa phương và bạn bè kết nghĩa ở trong và ngoài nước.

2. Chỉ tiêu cụ thể

2.1. Lập danh mục, đề xuất, tuyển chọn sách tái bản và xuất bản mới phù hợp nhu cầu nghiên cứu, học tập, quảng bá Huế

Số lượng đầu sách được tuyển chọn xuất bản gắn logo Tủ sách Huế bằng ngân sách nhà nước cho giai đoạn 2026-2030 khoảng 25-50 đầu sách. Ngoài ra, đơn vị nên xem xét bổ sung các nguồn kinh phí khác ngoài nguồn ngân sách nhà nước để tái bản, xuất bản sách mới.

Trong đó

- Sách Tái bản: 50%;

- Sách mới: 50%;

Cơ cấu lĩnh vực sách theo ngành:

- Văn hóa Huế, con người Huế: 30-40%;
- Du lịch: 10%;
- Khoa học kỹ thuật: 10-20%;
- Y học và Giáo dục: 10-20%;
- Kiến trúc, mỹ thuật, văn học...: 10-20%;
- Khác: 10-20%.

2.2. Cập nhật, bổ sung, hoàn thiện số hóa cơ sở dữ liệu Tủ sách Huế; thu thập đăng ký nguồn sách; lấy ý kiến xã hội; hướng tới số hóa Tủ sách Huế

- Số lượng đầu sách trong Tủ sách Huế được số hóa: 100%;
- Số lượng cơ sở dữ liệu/ đầu mục tư liệu Huế được cập nhật mới hằng năm: 100%.

2.3. Tổ chức xuất bản, phát hành và quảng bá Tủ sách Huế theo kế hoạch hằng năm đến 2030

Chỉ tiêu về xuất bản - phát hành:

- Số lượng đầu sách xuất bản hằng năm bằng bằng ngân sách nhà nước Tủ sách Huế: 5-10 đầu sách.
- Số lượng bản in/phát hành mỗi đầu sách: phù hợp với nhu cầu sử dụng.
- Số kênh phát hành: Thư viện thành phố Huế, các trường đại học, viện nghiên cứu đóng trên địa bàn thành phố, cơ quan, đối tác trong nước và quốc tế, phát hành số hóa.

Chỉ tiêu về truyền thông - quảng bá:

- Số hoạt động quảng bá Tủ sách Huế hằng năm: 02-03 hoạt động.
- Số hoạt động gắn với Ngày Sách Việt Nam (21/4) và Ngày Bản quyền Thế giới (23/4): 01-02 hoạt động.
- Số lượt tin/bài/truyền thông về Tủ sách Huế trên các phương tiện thông tin đại chúng: 20-30 bài/năm.

Chỉ tiêu về đối ngoại - lan tỏa hình ảnh Huế:

- Số lượng ấn phẩm Tủ sách Huế được sử dụng trong quà tặng đối ngoại: 20-30% tổng số sách phát hành.

3. Yêu cầu

Bám sát mục tiêu, nhiệm vụ của Đề án “Thiết lập và phát triển Tủ sách Huế” đã được ban hành.

Phù hợp các yêu cầu về phát triển văn hóa, kinh tế chính trị của địa phương và pháp luật hiện hành.

Đạt hiệu quả cao, tránh lãng phí, huy động thế mạnh của các sở, ban, ngành, các đơn vị liên quan trong triển khai thực hiện mục tiêu và nhiệm vụ của Đề án.

Tranh thủ các nguồn đầu tư ngoài ngân sách Nhà nước, phù hợp với các quy định hiện hành.

II. NỘI DUNG

1. Năm 2026

Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Thiết lập và phát triển Tủ sách Huế” giai đoạn 2026-2030.

Ban hành Quyết định thay thế Quyết định số 63/2021/QĐ-UBND ngày 04 tháng 10 năm 2021 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quy định xây dựng, quản lý và khai thác Tủ sách Huế, Tủ sách Huế điện tử.

Ban hành Quyết định thay thế Quyết định số 2945/QĐ-UBND ngày 14 tháng 11 năm 2024 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc kiện toàn Hội đồng Tuyển chọn, Tổ Thẩm định, Tổ Thư ký thực hiện Đề án “Thiết lập và phát triển Tủ sách Huế”.

Cập nhật danh mục đưa vào tuyển chọn Tủ sách Huế.

Xây dựng khung giá sách; triển khai định giá các ấn phẩm đã xuất bản thuộc “Tủ sách Huế” đối với sách không thuộc đặt hàng của nhà nước.

Tuyển chọn và xuất bản 5-10 xuất bản phẩm đưa vào Tủ sách Huế; xây dựng kế hoạch quảng bá Tủ sách Huế theo kế hoạch hàng năm.

Cập nhật, bổ sung, hoàn thiện số hóa cơ sở dữ liệu Tủ sách Huế; thu thập đăng ký nguồn sách; lấy ý kiến xã hội; xây dựng Tủ sách số Huế.

Đề xuất danh mục ấn phẩm đưa vào kế hoạch xuất bản Tủ sách Huế năm 2027.

2. Năm 2027

Tuyển chọn và xuất bản 5-10 xuất bản phẩm đưa vào Tủ sách Huế; xây dựng và thực hiện kế hoạch quảng bá Tủ sách Huế theo kế hoạch hàng năm.

Cập nhật, bổ sung, hoàn thiện số hóa cơ sở dữ liệu Tủ sách Huế; thu thập đăng ký nguồn sách; lấy ý kiến xã hội; xây dựng Tủ sách số Huế.

Đề xuất danh mục ấn phẩm đưa vào kế hoạch xuất bản Tủ sách Huế năm 2028.

3. Năm 2028

Tuyển chọn và xuất bản 05-10 xuất bản phẩm đưa vào Tủ sách Huế; xây dựng và thực hiện kế hoạch quảng bá Tủ sách Huế theo kế hoạch hàng năm.

Cập nhật, bổ sung, hoàn thiện số hóa cơ sở dữ liệu Tủ sách Huế; thu thập đăng ký nguồn sách; lấy ý kiến xã hội; xây dựng Tủ sách số Huế.

Đề xuất danh mục ấn phẩm đưa vào kế hoạch xuất bản Tủ sách Huế năm 2029.

4. Năm 2029

Tuyển chọn và xuất bản 05-10 xuất bản phẩm đưa vào Tủ sách Huế; xây dựng và thực hiện kế hoạch quảng bá Tủ sách Huế theo kế hoạch hàng năm.

Cập nhật, bổ sung, hoàn thiện số hóa cơ sở dữ liệu Tủ sách Huế; thu thập đăng ký nguồn sách; lấy ý kiến xã hội; xây dựng Tủ sách số Huế.

Đề xuất danh mục ấn phẩm đưa vào kế hoạch xuất bản Tủ sách Huế năm 2030.

5. Năm 2030

Tuyển chọn và xuất bản 05-10 xuất bản phẩm đưa vào Tủ sách Huế; xây dựng và thực hiện kế hoạch quảng bá Tủ sách Huế theo kế hoạch hàng năm.

Cập nhật, bổ sung, hoàn thiện số hóa cơ sở dữ liệu Tủ sách Huế; thu thập đăng ký nguồn sách; lấy ý kiến xã hội; xây dựng Tủ sách số Huế.

Tổng kết thực hiện Đề án giai đoạn 2026-2030.

Đề xuất phương án tiếp tục triển khai Đề án giai đoạn 2031-2045.

(Theo Phụ lục đính kèm)

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

- Kinh phí thực hiện Kế hoạch được bố trí từ ngân sách nhà nước theo phân cấp ngân sách hiện hành và huy động từ các nguồn tài trợ, đóng góp hợp pháp của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước.

Trên cơ sở nhiệm vụ triển khai Đề án, xác định rõ các nhiệm vụ do ngân sách nhà nước bảo đảm và các nhiệm vụ huy động nguồn lực xã hội hóa để thực hiện; trong đó nguồn kinh phí huy động từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước chiếm tỷ trọng lớn trong tổng kinh phí thực hiện Đề án.

- Sở Văn hóa và Thể thao chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện, bảo đảm huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực theo quy định.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Văn hóa và Thể thao

a) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị tham mưu điều chỉnh Kế hoạch và tổ chức triển khai có hiệu quả Kế hoạch này.

b) Tổ chức kiểm tra, giám sát, đánh giá, tổng hợp báo cáo, sơ kết, tổng kết việc thực hiện dự án, đề xuất UBND thành phố điều chỉnh, bổ sung nội dung đề án nếu cần thiết.

c) Chủ trì, phối hợp các sở, ngành, địa phương có liên quan tham mưu:

- Quyết định thay thế Quyết định số 63/2021/QĐ-UBND ngày 04 tháng 10 năm 2021 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quy định xây dựng, quản lý và khai thác Tủ sách Huế, Tủ sách Huế điện tử.

- Quyết định thay thế Quyết định số 2945/QĐ-UBND ngày 14 tháng 11 năm 2024 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc kiện toàn Hội đồng Tuyển chọn, Tổ Thẩm định, Tổ Thư ký thực hiện Đề án “Thiết lập và phát triển Tủ sách Huế”.

- Tham mưu đề xuất Hội đồng Tuyển chọn danh mục xuất bản phẩm được gắn logo Tủ sách Huế để đưa vào kế hoạch in ấn, phát hành.

d) Quản lý, khai thác các xuất bản phẩm thuộc Tủ sách Huế.

đ) Xây dựng Kế hoạch tuyên truyền, quảng bá Tủ sách Huế. Hướng dẫn các cơ quan báo chí thực hiện công tác tuyên truyền về xây dựng và phát triển tủ sách Huế.

e) Hướng dẫn khai thác và sử dụng Tủ sách Huế.

g) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị thực hiện quảng bá về mục tiêu, hiệu quả của Tủ sách Huế trong đời sống của nhân dân nói chung, nhân dân Huế nói riêng; cũng như gắn liền với định hướng phát triển văn hóa xã hội của địa phương, nhất là bám sát theo định hướng xây dựng thành phố Huế trên nền tảng di sản văn hóa theo tinh thần Nghị quyết 54.

h) Chủ trì quản lý, cập nhật nội dung Tủ sách Huế điện tử.

i) Chủ trì thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền quảng bá và tổ chức các hoạt động nhân Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam (21/4), Ngày Sách và Bản quyền Thế giới 23/4.

2. Viện Nghiên cứu phát triển thành phố

a) Phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao triển khai thực hiện Kế hoạch.

b) Quản lý và khai thác Quỹ phát triển Tủ sách Huế: Kêu gọi các nguồn xã hội hóa tài trợ xuất bản sách, xây dựng Quỹ thông qua việc phối hợp với các Nhà xuất bản, Nhà phát hành thương mại hoá các đầu sách; Sử dụng Quỹ đúng mục đích, đúng quy định pháp luật, quản lý Quỹ hiệu quả nhằm góp phần xây dựng Tủ sách Huế.

c) Đề xuất danh mục sách đề nghị thẩm định để gắn logo Tủ sách Huế theo hướng xã hội hóa, xuất bản từ Quỹ Tủ sách Huế.

d) Quản lý và sử dụng Logo, con dấu Tủ sách Huế.

đ) Quản lý website Tủ sách Huế; tích cực quảng bá trang website và các trang mạng xã hội nhằm đẩy mạnh công tác truyền thông, quảng bá Tủ sách Huế; phối hợp với Sở Văn hoá và Thể thao cập nhật Tủ sách Huế điện tử.

e) Phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ tích hợp thông tin Tủ sách Huế vào Hue-S để người dân dễ dàng tiếp cận.

g) Thực hiện công tác tuyên truyền về Tủ sách Huế, phổ biến đến với các độc giả trong và ngoài nước, để các ấn phẩm được lan toả trong cộng đồng, góp phần thúc đẩy phát triển văn hóa đọc.

h) Chủ trì xây dựng, kết nối với các doanh nghiệp, đơn vị liên quan hỗ trợ phát triển các trạm đọc sách miễn phí, điểm sách cho cộng đồng, tủ sách trường học.

3. Nhà Xuất bản Thuận Hóa

a) Phối hợp chặt chẽ với Sở Văn hóa và Thể thao và các đơn vị liên quan triển khai thực hiện kế hoạch.

b) Đề xuất những đầu sách để thực hiện chính sách đặt hàng của Nhà nước.

c) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng phương án giá đặt hàng bản thảo đối với sách thuộc Tủ sách Huế sử dụng ngân sách nhà nước và xây dựng khung giá sách, định giá sách thuộc Tủ sách Huế không thuộc đặt hàng của nhà nước.

d) Thực hiện công tác xuất bản và phát hành đảm bảo đúng quy định của Luật Xuất bản.

4. Các đơn vị liên quan: UBND các xã, phường; Trung tâm Bảo tồn Di tích cố đô Huế; Phân viện Văn hóa, Nghệ thuật, Thể thao và Du lịch miền Trung; Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật thành phố; Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật thành phố, Đại học Huế.

a) Phối hợp thực hiện Kế hoạch theo đề nghị cụ thể.

d) Đề xuất danh mục xuất bản phẩm đề nghị gắn logo Tủ sách Huế.

c) Tuyên truyền về Đề án.

5. Sở Tài chính

Thẩm định, tham mưu kinh phí và báo cáo UBND thành phố phê duyệt, cấp kinh phí để các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện Kế hoạch theo nhiệm vụ được giao.

Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Thiết lập và phát triển Tủ sách Huế” giai đoạn 2026-2030. Yêu cầu các cơ quan, đơn vị có liên quan và các địa phương chủ động xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện gửi về Sở Văn hóa và Thể thao trước ngày 05/10 hàng năm để tổng hợp, báo cáo UBND thành phố. Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc, đề nghị phản ánh về UBND thành phố (qua Sở Văn hóa và Thể thao) để kịp thời xem xét, chỉ đạo./.

Nơi nhận:

- TT Thành ủy;
- TT. HĐND thành phố;
- UBND thành phố: CT, các PCT;
- Ban TGDV Thành ủy;
- Các đơn vị có tên tại mục IV;
- UBND các xã, phường
- VP UBND thành phố: CVP, các PCVP;
- Lưu VT, GD.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Thanh Bình

Phụ lục 1
NHIỆM VỤ, PHÂN CÔNG, TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

STT	NỘI DUNG	ĐƠN VỊ THỰC HIỆN	ĐƠN VỊ PHỐI HỢP	THỜI GIAN
NĂM 2026				
1	Tham mưu UBND thành phố Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Thiết lập và phát triển Tủ sách Huế” giai đoạn 2026-2030.	Sở Văn hóa và Thể thao	Các đơn vị liên quan	Tháng 2
2	Tham mưu UBND thành phố Điều chỉnh Quyết định số 63/2021/QĐ-UBND ngày 04/10/2021 của UBND tỉnh ban hành Quy định xây dựng, quản lý và khai thác Tủ sách Huế, Tủ sách Huế điện tử.	Sở Văn hóa và Thể thao	Các đơn vị liên quan	Tháng 3
3	Cập nhật nội dung và khai thác, quản lý hoạt động Tủ sách Huế.	Sở Văn hóa và Thể thao	Các đơn vị liên quan	Cả năm
4	Tổ chức công bố, ra mắt các xuất bản phẩm mới của Tủ sách Huế và ra mắt Tủ sách Huế điện tử	Sở Văn hóa và Thể thao	Các đơn vị liên quan	Cả năm
5	Phát triển mô hình Tủ sách Huế trong cộng đồng; triển khai các hoạt động nâng cao văn hóa đọc thông qua chương trình tủ sách cộng đồng, trạm đọc miễn phí, điểm sách, đường sách, tủ sách trường học.	Viện Nghiên cứu phát triển	Các đơn vị liên quan	Cả năm
6	Xây dựng phương án giá đặt hàng bản thảo đối với sách thuộc Tủ sách Huế sử dụng ngân sách nhà nước và xây dựng khung giá sách, định giá sách thuộc Tủ sách Huế không thuộc đặt hàng của nhà nước.	Nhà Xuất bản Thuận Hóa	Các đơn vị liên quan	Cả giai đoạn
7	Tuyển chọn và xuất bản 05-10 xuất bản phẩm đưa vào Tủ sách Huế.	Sở Văn hóa và Thể thao	Nhà Xuất bản Thuận Hóa, Viện NCPT	Cả năm
8	Đề xuất 05-10 ấn phẩm đưa vào kế hoạch xuất bản Tủ sách Huế năm	Sở Văn hóa và Thể thao	Các đơn vị liên quan	Tháng 10

	2027.			
9	Phát triển Quỹ Phát triển Tủ sách Huế.	Viện Nghiên cứu phát triển	Sở Nội vụ, Văn phòng UBND thành phố, Sở Tài chính, Sở Khoa học và Công nghệ và các Hội, các Viện nghiên cứu	Cả năm
10	Phát triển không gian Tủ sách Huế trong thư viện công cộng thành phố	Sở Văn hóa và Thể thao	Các đơn vị liên quan	Cả năm
11	Tuyên truyền, quảng bá Tủ sách Huế	Sở Văn hóa và Thể thao	Các đơn vị liên quan	Cả năm
12	Tổ chức 1-2 hội nghị/ hội thảo/ tọa đàm/ họp... về phát triển Tủ sách Huế	Sở Văn hóa và Thể thao	Các đơn vị liên quan	Cả năm
NĂM 2027				
1	Tuyển chọn và xuất bản 05-10 xuất bản phẩm đưa vào Tủ sách Huế.	Hội đồng tuyển chọn	Các đơn vị liên quan	Cả năm
2	Đề xuất 05-10 ấn phẩm đưa vào kế hoạch xuất bản Tủ sách Huế năm 2028.	Hội đồng tuyển chọn	Các đơn vị liên quan	Cả năm
3	Nhân rộng trạm đọc sách miễn phí, điểm sách, đường sách, tủ sách trường học.	Viện Nghiên cứu phát triển	Các đơn vị liên quan	Cả năm
4	Tuyên truyền, quảng bá Tủ sách Huế.	Sở Văn hóa và Thể thao	Viện Nghiên cứu phát triển, Sở Khoa học và Công nghệ	Cả năm
5	Tổ chức 1-2 hội nghị/ hội thảo/ tọa đàm/ họp... về phát triển Tủ sách Huế	Sở Văn hóa và Thể thao	Các đơn vị liên quan	Cả năm
NĂM 2028				
1	Tuyển chọn và xuất bản 05-10 xuất bản phẩm đưa vào Tủ sách Huế.	Hội đồng tuyển chọn	Nhà xuất bản Thuận Hóa	Cả năm
2	Đề xuất 05-10 ấn phẩm đưa vào kế hoạch xuất bản Tủ sách Huế năm	Hội đồng tuyển chọn	Các đơn vị liên quan	Cả năm

	2029.			
3	Tuyên truyền, quảng bá Tủ sách Huế	Sở Văn hóa và Thể thao	Các đơn vị liên quan	Cả năm
4	Tổ chức 1-2 hội nghị, Hội nghị Sơ kết/ hội thảo/ tọa đàm/ họp... về phát triển Tủ sách Huế	Sở Văn hóa và Thể thao	Các đơn vị liên quan	Cả năm
NĂM 2029-2030				
1	Tuyển chọn và xuất bản 05-10 xuất bản phẩm đưa vào Tủ sách Huế.	Hội đồng tuyển chọn	Các đơn vị liên quan	Cả năm
2	Bổ sung đầy đủ Ấn phẩm Tủ sách Huế vào các không gian trưng bày tủ sách Huế đã thực hiện.	Sở Văn hóa và thể thao	Viện Nghiên cứu Phát triển	Cả năm
3	Tổ chức sơ kết thực hiện Đề án giai đoạn 2026-2030.	Sở Văn hóa và Thể thao	Các đơn vị liên quan	Tháng 10
4	Đề xuất phương án tiếp tục triển khai Đề án giai đoạn tiếp theo.	Sở Văn hóa và Thể thao	Các đơn vị liên quan	Tháng 10
5	Tuyên truyền, quảng bá Tủ sách Huế	Sở Văn hóa và Thể thao	Các đơn vị liên quan	Cả năm
6	Tổ chức 1-2 hội nghị/ hội thảo/ tọa đàm/ họp... về phát triển Tủ sách Huế	Sở Văn hóa và Thể thao	Các đơn vị liên quan	Cả năm