

KẾ HOẠCH

Hỗ trợ triển khai thực hiện dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp, Khu phi thuế quan số 01 Chân Mây, Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô

Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp, Khu phi thuế quan số 01 Chân Mây, Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô đã được UBND thành phố Quyết định chấp thuận nhà đầu tư tại Quyết định số 734/QĐ-UBND ngày 27/02/2026. Nhằm đẩy nhanh thủ tục thực hiện dự án Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp, Khu phi thuế quan số 01 Chân Mây, Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô (sau đây gọi là dự án), Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện dự án với các nội dung như sau:

I. Mục đích, yêu cầu

1. Mục đích

- Hỗ trợ Nhà đầu tư thực hiện hoàn thành thủ tục bồi thường, giải phóng mặt bằng, thủ tục quy hoạch, xây dựng, đất đai, môi trường và các thủ tục liên quan dự án theo quy định của pháp luật.

- Xử lý các khó khăn, vướng mắc nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện các thủ tục đảm bảo theo Kế hoạch được ban hành.

2. Yêu cầu

- Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp, các Sở (Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường,...), UBND xã Chân Mây - Lăng Cô và các cơ quan có liên quan theo chức năng nhiệm vụ triển khai thực hiện hoặc tham mưu UBND ban hành các quyết định liên quan đến các thủ tục nghiên cứu đầu tư, bồi thường, giải phóng mặt bằng, quy hoạch, xây dựng, đất đai, môi trường, PCCC,...

- Các sở, ban, ngành và các đơn vị liên quan được giao nhiệm vụ cần phối hợp chặt chẽ đảm bảo Kế hoạch được thực hiện nghiêm túc, chất lượng, hiệu quả và đúng tiến độ.

II. Nội dung thực hiện: Trình tự thủ tục dự án theo Phụ lục đính kèm.

III. Tổ chức thực hiện

1. Kế hoạch này ban hành để tổng hợp cơ bản các bước triển khai thực hiện, đảm bảo tiến độ hoàn thành thủ tục lựa chọn nhà đầu tư, không phải là quy trình thực hiện dự án. Các thủ tục khác nhà đầu tư thực hiện theo quy định của pháp luật.

2. Giao Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp làm đầu mối theo dõi, hỗ trợ đẩy nhanh tiến độ triển khai các công việc đã được phân công tại Mục II của Kế hoạch, tổng hợp báo cáo UBND kết quả triển khai và phương án xử lý các vướng mắc (nếu có), đảm bảo tiến độ của Kế hoạch.

3. Các cơ quan liên quan, UBND xã Chân Mây - Lăng Cô phối hợp chặt chẽ với Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp, theo chức năng nhiệm vụ, tham mưu cho thủ trưởng cơ quan hoàn thành các nội dung đã nêu tại Mục II của Kế hoạch./.

Nơi nhận:

- CT và các PCT UBND thành phố;
- Các cơ quan tại Mục II của Kế hoạch;
- VP: CVP và các PCVP UBND thành phố;
- Lưu VT, QHXT, NĐ.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Hà Văn Tuấn