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KẾ HOẠCH
Triển khai xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn thành phố Huế

Thực hiện Kế hoạch số 445/KH-TCT ngày 04/6/2026 của Tổ Công tác triển 
khai Đề án 06; cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số gắn với Đề án 06 Chính 
phủ về triển khai xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính 
(CSDLQG về XLVPHC), Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Huế ban hành Kế 
hoạch triển khai xây dựng CSDLQG về XLVPHC trên địa bàn thành phố, cụ thể 
như sau:

I. QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO
- Xây dựng, quản lý CSDLQG về XLVPHC tập trung, thống nhất, dùng 

chung, bảo đảm thực hiện đúng tiến độ theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và 
Tổ Công tác triển khai Đề án 06; cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số gắn 
với Đề án 06 Chính phủ, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà 
nước, thúc đẩy quá trình chuyển đổi số, xây dựng chính quyền điện tử.

- Quyết liệt chỉ đạo, điều hành, huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực; 
tăng cường phối hợp giữa các sở, ban, ngành, đơn vị có liên quan; rút ngắn quy 
trình, thủ tục; qua đó góp phần đẩy nhanh tiến độ các nhiệm vụ xây dựng 
CSDLQG về XLVPHC theo thẩm quyền, hoàn thành phiên bản nền tảng và vận 
hành bước đầu CSDLQG về XLVPHC trên phạm vi toàn thành phố trước ngày 
31/12/2026.

- Bảo đảm tuân thủ quy định của pháp luật; tổ chức triển khai xây dựng 
CSDLQG về XLVPHC chặt chẽ, công khai, minh bạch, không để xảy ra thất thoát, 
lãng phí trong quá trình triển khai xây dựng.

II. MỤC TIÊU, YÊU CẦU
1. Mục tiêu
- Hoàn thành trong năm 2026 phiên bản nền tảng CSDLQG về XLVPHC 

theo mô hình tập trung, thống nhất, dùng chung; bảo đảm khả năng tiếp nhận, tạo 
lập, cập nhật, kết nối, đồng bộ và khai thác dữ liệu bước đầu phục vụ quản lý nhà 
nước.

- Chuẩn hóa quy trình nghiệp vụ, danh mục dùng chung, cấu trúc dữ liệu, 
biểu mẫu, phương thức kết nối, cập nhật, khai thác dữ liệu xử lý vi phạm hành 
chính; áp dụng thống nhất cho giai đoạn thử nghiệm và mở rộng triển khai trong 
năm 2026.
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- Kiểm nghiệm mô hình kết nối, chia sẻ, phân quyền truy cập, khai thác dữ 
liệu giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương; ưu tiên cập nhật, đồng bộ dữ liệu phát 
sinh mới; từng bước chuẩn hóa, cập nhật dữ liệu lịch sử theo mức độ sẵn sàng, 
khả năng chuẩn hóa và giá trị khai thác.

- Hình thành cơ chế phối hợp thường xuyên giữa Công an thành phố, Sở Tư 
pháp, các sở, ngành có liên quan và địa phương trong việc tạo lập, cập nhật, kiểm 
tra, khai thác, sử dụng dữ liệu xử lý vi phạm hành chính.

- Tổng kết kết quả triển khai năm 2026 làm cơ sở báo cáo cấp có thẩm 
quyền quyết định mô hình vận hành chính thức, phương án đầu tư, nâng cấp, hoàn 
thiện hệ thống trong giai đoạn tiếp theo.

2. Yêu cầu
- Phân công rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị; xác định cụ thể sản 

phẩm đầu ra, thời hạn hoàn thành, chế độ kiểm tra, báo cáo; đề cao trách nhiệm 
người đứng đầu.

- Bảo đảm nguyên tắc “một dữ liệu - một lần tạo lập - dùng nhiều lần”; dữ 
liệu được cập nhật đúng nguồn, đúng thẩm quyền, đúng mục đích, thường xuyên, 
đầy đủ, chính xác, an toàn.

- Tận dụng tối đa hạ tầng, nền tảng, cơ sở dữ liệu, hệ thống thông tin hiện có; 
tránh đầu tư trùng lặp, chồng chéo; ưu tiên kết nối, đồng bộ dữ liệu đối với nơi đã 
có hệ thống và cung cấp công cụ dùng chung đối với nơi chưa có hệ thống.

- Bảo đảm an ninh, an toàn thông tin, an ninh mạng, bảo vệ dữ liệu cá nhân, 
dữ liệu nghiệp vụ; việc phân quyền, truy cập, khai thác, chia sẻ dữ liệu phải đúng 
thẩm quyền, đúng mục đích, được ghi nhận nhật ký và kiểm soát theo quy định.

III. PHẠM VI VÀ THỜI GIAN TRIỂN KHAI
1. Phạm vi triển khai
- Triển khai đối với các sở, ban, ngành, Tòa án nhân dân thành phố, Viện 

kiểm sát nhân dân thành phố, Kiểm toán Nhà nước Khu vực II, UBND các 
phường, xã và các cơ quan, đơn vị có liên quan đến công tác xử lý vi phạm hành 
chính, áp dụng biện pháp xử lý hành chính, quản lý, khai thác, sử dụng dữ liệu xử 
lý vi phạm hành chính.

- Phạm vi triển khai được phân theo mức độ sẵn sàng về pháp lý, nghiệp 
vụ, dữ liệu, hạ tầng kỹ thuật, an toàn thông tin và nhân sự của từng cơ quan, đơn 
vị, địa phương.

2. Thời gian thực hiện
a) Triển khai thử nghiệm, mở rộng vận hành CSDLQG về XLVPHC trong 

năm 2026
Từ nay đến hết tháng 12/2026, gồm 03 giai đoạn:
- Giai đoạn 1: Chuẩn bị, thử nghiệm hẹp từ nay ngày 05/10/2026.
- Giai đoạn 2: Thử nghiệm mở rộng đến hết tháng 10/2026.
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- Giai đoạn 3: Mở rộng triển khai, vận hành trên phạm vi toàn thành phố từ 
tháng 11/2026 đến tháng 12/2026.

Việc hoàn thành CSDLQG về XLVPHC trong năm 2026 được xác định là 
hoàn thành phiên bản nền tảng, bảo đảm khả năng tạo lập, cập nhật, kết nối, đồng 
bộ, khai thác dữ liệu xử lý vi phạm hành chính trên phạm vi toàn thành phố ở mức 
độ cơ bản; chưa thay thế việc tiếp tục đầu tư, nâng cấp, hoàn thiện đầy đủ hạ tầng, 
phần mềm, chức năng, dịch vụ, điều kiện vận hành ổn định theo quy định của 
pháp luật về đầu tư công, công nghệ thông tin, an toàn thông tin, an ninh mạng và 
bảo vệ dữ liệu cá nhân.

b) Phối hợp thực hiện đầu tư dự án CSDLQG về XLVPHC theo quy định 
của Luật Đầu tư công số 58/2024/QH15, Luật sửa đổi, bổ sung số 90/2025/QH15

Thời gian thực hiện: Từ năm 2026 đến năm 2028.
IV. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CỤ THỂ
1. Hoàn thiện khung pháp lý, quy trình nghiệp vụ và tiêu chuẩn kỹ thuật
a) Rà soát, thống kê, đánh giá hiện trạng dữ liệu và hệ thống thông tin về 

xử lý vi phạm hành chính
Các sở, ban, ngành, UBND các phường, xã rà soát, đánh giá các cơ sở dữ 

liệu, hệ thống thông tin, phần mềm, danh mục dữ liệu đang quản lý trong lĩnh vực 
xử lý vi phạm hành chính thuộc phạm vi trách nhiệm, thẩm quyền của mình; gửi 
kết quả về Công an thành phố để tổng hợp, báo cáo Bộ Công an chuẩn hóa, phục 
vụ xây dựng CSDLQG về XLVPHC.

- Nội dung rà soát, đánh giá gồm:
+ Lĩnh vực xử lý vi phạm hành chính đã có dữ liệu, có khả năng sử dụng, 

kết nối, chia sẻ.
+ Lĩnh vực xử lý vi phạm hành chính đã có dữ liệu nhưng chưa chuẩn hóa, 

chưa sử dụng được hoặc chưa đủ điều kiện kết nối.
+ Lĩnh vực xử lý vi phạm hành chính đang xây dựng cơ sở dữ liệu, phần 

mềm, hệ thống thông tin.
+ Lĩnh vực xử lý vi phạm hành chính chưa có dữ liệu, cần thiết phải tạo lập, 

chuẩn hóa, cập nhật.
- Đơn vị chủ trì: Các sở, ban, ngành, UBND các phường, xã.
- Đơn vị phối hợp: Công an thành phố, Sở Tư pháp và các cơ quan, đơn vị 

có liên quan.
- Thời gian thực hiện: Đã hoàn thành rà soát lần đầu trong tháng 6/2026; 

tiếp tục cập nhật, bổ sung thường xuyên trong quá trình triển khai (thời gian cụ 
thể theo tiến độ yêu cầu của Bộ Công an).

- Sản phẩm đầu ra: Báo cáo hiện trạng dữ liệu, hệ thống thông tin, phần 
mềm xử lý vi phạm hành chính của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố; 
danh mục lĩnh vực, dữ liệu xử lý vi phạm hành chính được phân loại, chuẩn hóa 
bước đầu.
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b) Triển khai quy trình nghiệp vụ, danh mục dùng chung, tiêu chuẩn, quy 
chuẩn kỹ thuật phục vụ triển khai CSDLQG về XLVPHC

Triển khai quy trình nghiệp vụ; danh mục dùng chung; cấu trúc dữ liệu; 
chuẩn kết nối, chia sẻ dữ liệu; yêu cầu kỹ thuật, yêu cầu an toàn thông tin và các 
tài liệu có liên quan để phục vụ thử nghiệm, mở rộng triển khai và vận hành bước 
đầu CSDLQG về XLVPHC trong năm 2026.

- Triển khai theo lộ trình:
+ Phiên bản áp dụng thử nghiệm, phục vụ triển khai giai đoạn 1, giai đoạn 2.
+ Phiên bản cập nhật, hoàn thiện, phục vụ mở rộng triển khai.
+ Phiên bản chính thức tiếp tục được hoàn thiện trên cơ sở tổng kết kết quả 

triển khai năm 2026 và yêu cầu giai đoạn tiếp theo.
- Đơn vị chủ trì: Công an thành phố.
- Đơn vị phối hợp: Sở Tư pháp, Sở Khoa học và Công nghệ, Văn phòng 

UBND thành phố, các sở, ngành có liên quan, UBND các phường, xã.
- Thời gian hoàn thành:
+ Phiên bản áp dụng thử nghiệm: Theo lộ trình của Trung ương.
+ Phiên bản phục vụ mở rộng triển khai, vận hành bước đầu: Trong tháng 

10/2026. Tiếp tục hoàn thiện sau tổng kết triển khai năm 2026.
- Sản phẩm đầu ra: Văn bản triển khai, hướng dẫn quy trình nghiệp vụ; danh 

mục dùng chung; tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật; kết nối, chia sẻ, khai thác dữ 
liệu...

c) Rà soát, tham gia góp ý hoàn thiện quy định pháp luật về xử lý vi phạm 
hành chính và CSDLQG về XLVPHC

Tham gia rà soát Luật Xử lý vi phạm hành chính, Nghị định số 20/2016/NĐ-
CP và các Nghị định, Thông tư, văn bản hướng dẫn có liên quan để đề xuất sửa 
đổi, bổ sung các quy định về tạo lập, cập nhật, kết nối, chia sẻ, khai thác, sử dụng 
dữ liệu xử lý vi phạm hành chính; trách nhiệm của các cơ quan có thẩm quyền xử 
phạt vi phạm hành chính; bảo đảm cơ sở pháp lý cho việc vận hành CSDLQG về 
XLVPHC tập trung, thống nhất, dùng chung trên toàn quốc.

- Đơn vị chủ trì: Công an thành phố.
- Đơn vị phối hợp: Sở Tư pháp, Văn phòng UBND thành phố, Sở Khoa học 

và Công nghệ, các sở, ngành, cơ quan, đơn vị có liên quan, UBND các phường, xã.
- Thời gian hoàn thành: Trong tháng 11/2026 (theo lộ trình của Trung ương).
- Sản phẩm đầu ra: Văn bản góp ý đối với dự thảo nội dung sửa đổi, bổ sung 

Luật Xử lý vi phạm hành chính và các văn bản hướng dẫn có liên quan; dự thảo 
quy định về trách nhiệm tạo lập, cập nhật, kết nối, chia sẻ, khai thác, sử dụng dữ 
liệu xử lý vi phạm hành chính.

d) Rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung văn bản chuyên ngành thuộc phạm vi 
quản lý của từng sở, ngành
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Các sở, ngành và các cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính rà 
soát các quy trình nghiệp vụ chuyên ngành, quy chế phối hợp, văn bản hướng dẫn 
thuộc phạm vi quản lý, các văn bản do cơ quan mình tham mưu HĐND, UBND 
thành phố (HĐND, UBND tỉnh trước đây) ban hành để kịp thời sửa đổi, bổ sung 
theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan, người có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, 
ban hành mới nhằm bảo đảm thống nhất với yêu cầu tạo lập, cập nhật, kết nối, 
chia sẻ dữ liệu với CSDLQG về XLVPHC.

- Đơn vị chủ trì: Các sở, ngành có lĩnh vực xử lý vi phạm hành chính.
- Đơn vị phối hợp: Sở Tư pháp, Công an thành phố và các cơ quan, đơn vị 

có liên quan.
- Thời gian hoàn thành: Trong tháng 12/2026 và tiếp tục thực hiện trong 

giai đoạn hoàn thiện sau năm 2026.
- Sản phẩm đầu ra: Báo cáo rà soát; danh mục văn bản cần sửa đổi, bổ sung; 

dự thảo văn bản sửa đổi, bổ sung theo thẩm quyền.
đ) Tham gia góp ý bộ chỉ tiêu, chỉ số phục vụ quản lý, phân tích, khai thác 

dữ liệu xử lý vi phạm hành chính
Nghiên cứu, tham gia góp ý bộ chỉ tiêu, chỉ số phân tích dữ liệu xử lý vi 

phạm hành chính phục vụ quản lý nhà nước, phòng ngừa vi phạm, phòng chống 
tội phạm, hoạch định chính sách và đánh giá hiệu quả xử lý vi phạm hành chính; 
bảo đảm việc khai thác dữ liệu đúng thẩm quyền, đúng mục đích, an toàn, bảo 
mật, tuân thủ quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân.

- Đơn vị chủ trì: Công an thành phố.
- Đơn vị phối hợp: Sở Tư pháp, Sở Khoa học và Công nghệ, Văn phòng 

UBND thành phố, các sở, ngành có liên quan, UBND các phường, xã.
- Thời gian hoàn thành: Trong tháng 10/2026.
- Sản phẩm đầu ra: Văn bản tham gia góp ý Dự thảo bộ chỉ tiêu, chỉ số phân 

tích dữ liệu xử lý vi phạm hành chính; báo cáo đề xuất phương án khai thác, sử 
dụng dữ liệu phục vụ quản lý nhà nước, phát triển kinh tế - xã hội, phòng chống 
tội phạm.

2. Về hạ tầng kỹ thuật, kết nối và ký số
Chuẩn bị, bảo đảm hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng công nghệ thông tin, kênh 

truyền, trục tích hợp, nền tảng kết nối, ký số phục vụ triển khai CSDLQG về 
XLVPHC theo từng giai đoạn.

- Nội dung thực hiện gồm:
+ Bảo đảm kênh truyền kết nối với các sở, ngành, UBND các phường, xã 

qua mạng BCAnet, mạng truyền số liệu chuyên dùng, Internet và các kênh truyền 
phù hợp khác.

+ Rà soát, chuẩn bị các trục tích hợp, nền tảng kết nối, chia sẻ dữ liệu phục 
vụ kết nối với hệ thống của các sở, ban, ngành, UBND các phường, xã.
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+ Bảo đảm điều kiện ký số, xác thực điện tử, phân quyền truy cập, quản lý 
tài khoản người dùng.

+ Rà soát, nâng cấp, bổ sung hạ tầng theo phạm vi triển khai từng giai đoạn 
nhất là giai đoạn mở rộng, triển khai, vận hành bước đầu trên địa bàn thành phố.

- Đơn vị chủ trì: Công an thành phố.
- Đơn vị phối hợp: Sở Khoa học và Công nghệ, Văn phòng UBND thành 

phố, các sở, ngành có liên quan, UBND các phường, xã.
- Thời gian hoàn thành: Phục vụ mở rộng, triển khai vận hành bước đầu 

trong tháng 10/2026.
- Sản phẩm đầu ra: Hạ tầng kỹ thuật, kênh truyền, trục tích hợp, điều kiện 

ký số, xác thực, phân quyền được chuẩn bị, kiểm tra, kết nối, đáp ứng yêu cầu 
triển khai theo từng giai đoạn; báo cáo kết quả chuẩn bị hạ tầng, kết nối.

3. Về dữ liệu, phần mềm
a) Tổ chức khảo sát, đánh giá dữ liệu, danh mục, phần mềm của các đơn vị có 

chức năng xử lý vi phạm hành chính
Tổ chức khảo sát, đánh giá hiện trạng dữ liệu, danh mục, phần mềm, hệ thống 

thông tin của các cơ quan, đơn vị có chức năng xử lý vi phạm hành chính; ưu tiên các 
đơn vị tham gia giai đoạn thử nghiệm, sau đó mở rộng đến UBND các phường, xã.

- Đơn vị chủ trì: Công an thành phố.
- Đơn vị phối hợp: Sở Tư pháp, Văn phòng UBND thành phố, các sở, ngành 

có liên quan, UBND các phường, xã.
- Thời gian hoàn thành: Khảo sát, cập nhật phục vụ mở rộng: Trong tháng 

9/2026.
- Sản phẩm đầu ra: Báo cáo kết quả khảo sát; danh mục dữ liệu, hệ thống, 

phần mềm, điều kiện kết nối của các đơn vị tham gia.
b) Tham gia góp ý và triển khai danh mục dùng chung, chuẩn dữ liệu và 

yêu cầu kết nối
Triển khai, tham gia góp ý thống nhất danh mục dùng chung, chuẩn dữ liệu, 

mã định danh, cấu trúc thông tin, yêu cầu kết nối, đồng bộ, chia sẻ giữa CSDLQG 
về XLVPHC với các cơ sở dữ liệu, hệ thống thông tin tại địa phương; bảo đảm 
nguyên tắc một dữ liệu được tạo lập một lần, quản lý thống nhất, chia sẻ, khai thác 
theo thẩm quyền.

- Đơn vị chủ trì: Công an thành phố.
- Đơn vị phối hợp: Văn phòng UBND thành phố, Sở Tư pháp, Sở Khoa học 

và Công nghệ, các sở, ngành có liên quan, UBND các phường, xã.
- Thời gian hoàn thành: Trong tháng 10/2026.
- Sản phẩm đầu ra: Văn bản triển khai, góp ý về Danh mục dùng chung; 

chuẩn dữ liệu; tài liệu hướng dẫn, yêu cầu kết nối, đồng bộ, chia sẻ dữ liệu; báo 
cáo tiếp thu, giải trình ý kiến.
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c) Thực hiện kết nối, tích hợp, đồng bộ dữ liệu
Tổ chức kết nối, tích hợp, đồng bộ dữ liệu xử lý vi phạm hành chính từ các 

cơ sở dữ liệu chuyên ngành, cơ sở dữ liệu dùng chung, hệ thống thông tin của 
thành phố về CSDLQG về XLVPHC theo mức độ sẵn sàng của từng sở, ngành, 
UBND các phường, xã; nơi đã có hệ thống thì thực hiện kết nối, đồng bộ dữ liệu; 
nơi chưa có hệ thống thì sử dụng phần mềm, công cụ dùng chung do CSDLQG 
về XLVPHC cung cấp, được phân quyền phù hợp.

- Đơn vị chủ trì: Công an thành phố, Sở Khoa học và Công nghệ.
- Đơn vị phối hợp: Sở Tư pháp, Tòa án nhân dân thành phố, Viện kiểm sát 

nhân dân thành phố, Kiểm toán Nhà nước Khu vực II, các sở, ban, ngành có liên 
quan, UBND các phường, xã.

- Thời gian hoàn thành: Trong tháng 12/2026.
- Sản phẩm đầu ra: Các hệ thống, phần mềm, cơ sở dữ liệu của thành phố 

được kết nối, tích hợp, đồng bộ với CSDLQG về XLVPHC; báo cáo kết nối, đồng 
bộ dữ liệu; danh sách đơn vị đã kết nối, đơn vị chưa kết nối và nguyên nhân, giải 
pháp xử lý.

4. Về an ninh, an toàn thông tin, bảo vệ dữ liệu
Tổ chức kiểm tra, đánh giá an ninh, an toàn thông tin đối với hạ tầng, phần 

mềm, mã nguồn, dữ liệu kết nối, tài khoản, phân quyền và hệ thống của các đơn 
vị tham gia; bảo đảm đáp ứng yêu cầu an toàn thông tin, an ninh mạng, bảo vệ dữ 
liệu cá nhân trước khi vận hành theo từng giai đoạn.

- Nội dung thực hiện gồm:
+ Rà quét, đánh giá mã nguồn phần mềm, phát hiện, khắc phục lỗ hổng bảo 

mật.
+ Kiểm tra, đánh giá an toàn kết nối giữa CSDLQG về XLVPHC với hệ 

thống của các sở, ban, ngành, UBND các phường, xã.
+ Kiểm tra phân quyền, quản lý tài khoản, nhật ký truy cập, khai thác dữ liệu.
+ Đánh giá phương án bảo vệ dữ liệu cá nhân, dữ liệu nhạy cảm, dữ liệu 

nghiệp vụ.
- Đơn vị chủ trì: Công an thành phố.
- Đơn vị phối hợp: Văn phòng UBND thành phố, Sở Khoa học và Công 

nghệ, các sở, ngành có liên quan, UBND các phường, xã.
- Thời gian hoàn thành: Trong tháng 11/2026.
- Sản phẩm đầu ra: Biên bản kiểm tra, đánh giá an toàn thông tin; báo cáo 

rà quét mã nguồn; báo cáo đánh giá an toàn kết nối; phương án bảo đảm an ninh, 
an toàn thông tin, bảo vệ dữ liệu; danh sách tồn tại, lỗ hổng, nguy cơ và kết quả 
khắc phục.

5. Phối hợp và tổ chức tập huấn quy trình nghiệp vụ, sử dụng phần mềm
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Phối hợp và tổ chức tập huấn cho cán bộ, công chức, viên chức của các sở, 
ngành, UBND các phường, xã và các cơ quan có liên quan tham gia thử nghiệm, mở 
rộng triển khai và vận hành bước đầu CSDLQG về XLVPHC; bảo đảm cán bộ nắm 
được quy trình nghiệp vụ, quy định cập nhật, kết nối, khai thác dữ liệu, sử dụng phần 
mềm, ký số, bảo mật tài khoản và trách nhiệm bảo vệ dữ liệu.

- Đơn vị chủ trì: Công an thành phố chủ trì tham mưu tổ chức hoặc phối 
hợp triển khai các lớp tập huấn theo chương trình của Bộ Công an.

- Đơn vị phối hợp: Sở Tư pháp, Văn phòng UBND thành phố, các sở, ngành 
có liên quan, UBND các phường, xã.

- Thời gian hoàn thành: Đào tạo phục vụ thử nghiệm: Trong tháng 9/2026. 
Đào tạo phục vụ mở rộng triển khai, vận hành bước đầu: Trong tháng 11/2026.

- Sản phẩm đầu ra: Tham gia đào tạo, tập huấn trực tiếp, trực tuyến.
6. Chuẩn bị các điều kiện triển khai CSDLQG về XLVPHC
Chuẩn bị điều kiện triển khai, kết nối, cập nhật, khai thác dữ liệu với 

CSDLQG về XLVPHC. Chịu trách nhiệm về tính đầy đủ, chính xác, hợp pháp 
của dữ liệu do cơ quan, đơn vị mình tạo lập, cập nhật, đồng bộ lên CSDLQG về 
XLVPHC.

- Các điều kiện tối thiểu gồm:
+ Hạ tầng, kênh truyền kết nối với CSDLQG về XLVPHC tại Bộ Công an.
+ Máy tính trạm, thiết bị ký số, tài khoản, nhân sự vận hành, khai thác.
+ Dữ liệu, hệ thống thông tin, phần mềm xử lý vi phạm hành chính thuộc 

phạm vi quản lý.
+ Đầu mối kỹ thuật, đầu mối nghiệp vụ phối hợp.
+ Phương án bảo đảm an ninh, an toàn thông tin, bảo vệ dữ liệu.
+ Báo cáo hiện trạng, tiến độ kết nối, cập nhật dữ liệu, khó khăn, vướng 

mắc và đề xuất xử lý.
Đối với đơn vị đã có hệ thống, phần mềm, cơ sở dữ liệu xử lý vi phạm hành 

chính thì thực hiện chuẩn hóa, kết nối, đồng bộ dữ liệu với CSDLQG về 
XLVPHC. Đối với đơn vị chưa có hệ thống, phần mềm thì sử dụng phần mềm, 
công cụ dùng chung cho CSDLQG về XLVPHC cung cấp, được phân quyền phù 
hợp.

- Đơn vị chủ trì: Các sở, ban, ngành, Tòa án nhân dân thành phố, Viện kiểm 
sát nhân dân thành phố, Kiểm toán Nhà nước Khu vực II, UBND các phường, xã.

- Đơn vị phối hợp: Công an thành phố, các đơn vị có liên quan.
- Thời gian hoàn thành: Hoàn thành điều kiện kết nối, cập nhật, khai thác 

dữ liệu trong tháng 11/2026; hoàn thành việc mở rộng triển khai, vận hành trong 
tháng 12/2026.

- Sản phẩm đầu ra: Báo cáo tình hình chuẩn bị điều kiện triển khai; danh 
sách đầu mối nghiệp vụ, kỹ thuật, kết quả kết nối, cập nhật, đồng bộ dữ liệu; báo 
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cáo khó khăn, vướng mắc, kiến nghị; báo cáo kết quả tham gia triển khai 
CSDLQG về XLVPHC.

7. Tổng kết, đánh giá kết quả triển khai năm 2026 và đề xuất phương án 
hoàn thiện giai đoạn tiếp theo

Trên cơ sở kết quả thử nghiệm, mở rộng triển khai và vận hành, đánh giá 
kết quả triển khai CSDLQG về XLVPHC trong năm 2026; làm rõ kết quả đạt 
được, tồn tại, hạn chế, nguyên nhân, khó khăn, vướng mắc; đề xuất phương án 
hoàn thiện mô hình quản lý, vận hành, đầu tư, nâng cấp, mở rộng chức năng, dịch 
vụ, hạ tầng kỹ thuật, an toàn thông tin và cơ chế phối hợp trong giai đoạn tiếp 
theo.

- Đơn vị chủ trì: Công an thành phố.
- Đơn vị phối hợp: Sở Tư pháp, Văn phòng UBND thành phố, Sở Khoa học 

và Công nghệ, Tòa án nhân dân thành phố, Viện kiểm sát nhân dân thành phố, 
Kiểm toán Nhà nước Khu vực II, các sở, ngành có liên quan, UBND các phường, 
xã.

- Thời gian hoàn thành: Trong tháng 12/2026 (theo lộ trình của Trung ương).
- Sản phẩm đầu ra: Báo cáo tổng kết kết quả triển khai CSDLQG về 

XLVPHC năm 2026; phương án hoàn thiện, vận hành, đầu tư, nâng cấp CSDLQG 
về XLVPHC giai đoạn tiếp theo; kiến nghị, đề xuất.

8. Phối hợp thực hiện các nội dung đầu tư dự án triển khai thực hiện 
CSDLQG về XLVPHC

Tiếp nhận thiết bị, triển khai lắp đặt, cài đặt và vận hành, kiểm thử phần 
mềm hệ thống, thống kê các lỗi, sự cố xảy ra trong quá trình vận hành để hiệu 
chỉnh, khắc phục,...

- Đơn vị chủ trì: Các sở, ban, ngành, UBND các phường, xã.
- Đơn vị phối hợp: Công an thành phố.
- Thời gian hoàn thành: Tháng 01/2028 (theo lộ trình của Trung ương).
- Sản phẩm đầu ra: Hệ thống được lắp đặt, cài đặt, triển khai và đi vào hoạt 

động.
V. CHẾ ĐỘ THÔNG TIN, BÁO CÁO
Các cơ quan, đơn vị tham gia triển khai báo cáo định kỳ trước ngày 18 hằng 

tháng hoặc đột xuất khi có yêu cầu về tình hình, kết quả, khó khăn, vướng mắc 
trong quá trình thực hiện về UBND thành phố (qua Công an thành phố) để tổng 
hợp, báo cáo Bộ Công an, Tổ Công tác triển khai Đề án 06; cải cách thủ tục hành 
chính, chuyển đổi số gắn với Đề án 06 của Chính phủ.

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Căn cứ Kế hoạch này, các sở, ban, ngành, Tòa án nhân dân thành phố, 

Viện kiểm sát nhân dân thành phố, Kiểm toán Nhà nước Khu vực II, UBND các 
phường, xã và các cơ quan, đơn vị có liên quan xây dựng kế hoạch hoặc văn bản 
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chỉ đạo triển khai trong phạm vi quản lý; phân công rõ đầu mối, nhiệm vụ, thời 
hạn, sản phẩm đầu ra.

2. Công an thành phố chủ trì, phối hợp Sở Tư pháp, Sở Khoa học và Công 
nghệ, Văn phòng UBND thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan theo dõi, 
đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch; kịp thời tổng hợp khó 
khăn, vướng mắc, báo cáo UBND thành phố (qua Công an thành phố) xem xét, 
chỉ đạo và hướng dẫn./.

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Công an (Cục C06);                (b/c)
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND thành phố;
- Uỷ ban MTTQVN thành phố;
- CT và các PCT UBND thành phố;
- Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố;
- Công an thành phố;
- Tòa án nhân dân thành phố;
- Viện kiểm sát nhân dân thành phố;
- Kiểm toán Nhà nước Khu vực II;
- Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố;
- Ban Chỉ huy BĐBP thành phố;
- Thuế thành phố;
- Chi Cục Hải quan khu vực IX - thành phố Huế;
- Các tổ chức chính trị - xã hội thành phố;
- UBND các phường, xã;
- VP.UBND thành phố: CVP và các PCVP;
- Lưu: VT, TTr.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Trần Hữu Thùy Giang
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